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Aeroporti i Vlorés/ Arbitrazhi rrézon kérkesat e VIA-s

17 Shtator 2026, 17:59, Aktualitet CNA

Arbitrazhi i Emergjencés ka vendosur té pezullojé zgjidhjen e Kontratés sé Koncesionit né lidhje me Aeroportin e Vlorés dhe ka rmézuar kérkesat kryesore té VIA-s.

Sipas njoftimit t& béré nga Ministria e Infrastrukiurés dhe Energjisé, dy nga tri kérkesat e VIA-s jané rrézuar térésisht, mes té cilave dhe kérkesa pér pezullimin e zgjidhjes sé
kontratés sé kocesionit.

Arbitri i Emergjencés ka pranuar zbatimin e Njoftimit pér Zgjidhje.

Sipas vendimit té Arbitrit t& Emergjenceés, jané rrézuar edhe kérkesat e VIA-s gé MIE té detyrohej té merrte pjesé né ndérmjetésim dhe té caktonte njé ndérmjetés, si dhe kérkesa pér



snNTyren e numit e arpiraznit me ay muaj e jere.

Koncesionit.

Njoftimi i ploté

Meé 16 shtator 2026, Arbitri i Emergjencés nxori Urdhrin né kuadér té procedurave té arbitrazhit té urgjencés té nisura nga VIA, Koncesionari
sipas Kontratés sé Koncesionit té Aeroportit té Vlorés.

Vendimi pérbén njé fitore té réndésishme pér Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé. Arbitri i Emergjencés rrézoi térésisht dy nga tri kérkesat e
VIA-s dhe nuk pranoi kérkesén kryesore té VIA-s, pérkatésisht pezullimin e zgjidhjes sé Kontratés sé Koncesionit. E vetmja masé e urdhéruar ishte
ruajtja e kufizuar dhe e pérkohshme e status quo-sé, derisa té konstituohet tribunali i arbitrazhit dhe té jeté né gjendje ta shqyrtojé ¢éshtjen.

Meé e réndésishmja, Arbitri rrézoi kérkesén kryesore té VIA-s pér té pezulluar si zgjidhjen e Kontratés sé Koncesionit, ashtu edhe zbatimin e
Njoftimit pér Zgjidhje, sipas kushteve té gjerésisht jashtékontraktore té kérkuara nga VIA. Arbitri i Emergjencés ra dakord me MIE se as Kontrata,
as provat e paraqitura nuk ofronin bazé té mjaftueshme ligjore pér ta béré kété.

Si rrjedhojé, zgjidhja e Kontratés sé Koncesionit ka hyré né fugi.

Arbitri rrézoi gjithashtu kérkesat e VIA-s pér té detyruar MIE té marré pjesé né ndérmjetésim dhe té caktojé njé ndérmjetés, si dhe pér té shtyré
fillimin e arbitrazhit pér dy muaj té tjeré. Rrézimi i kétyre kérkesave konfirmon se mosmarréveshja, né té cilén MIE do té vazhdojé té mbrojé me
vendosméri géndrimin e saj, tani mund té kalojé menjéheré te tribunali i arbitrazhit.

I'vetmi lehtésim i dhéné ishte njé masé e pérkohshme afatshkurtér. Arbitri i Emergjencés urdhéroi MIE qé, pérkohésisht, té mos ushtrojé té drejta té
caktuara qé lindin pas zgjidhjes sé Kontratés sé Koncesionit. Arbitri theksoi se masa éshté afatshkurtér dhe do té mbetet né fuqi vetém derisa té
konstituohet tribunali i arbitrazhit dhe té jeté né gjendje ta shqyrtojé ¢éshtjen. Masa afatshkurtér nuk cenon vlefshmériné apo efektshmériné e
zgjidhjes sé Kontratés sé Koncesionit.

Né dritén e kétyre konstatimeve, Arbitri i Emergjencés urdhéroi gjithashtu VIA-n té pérballojé shpenzimet e procedurave té arbitrazhit té urgjencés.

Vendimi pérfaqéson, pra, njé déshtim té qarté té VIA-s pér té siguruar vendimin qé pérbénte thelbin e kérkesés sé saj. VIA kérkoi té pengonte hyrjen
né fugi té zgjidhjes sé Kontratés sé Koncesionit dhe té vononte fillimin e arbitrazhit népérmjet njé procesi té zgjatur ndérmjetésimi. Nuk arriti
asnjérén prej tyre. Zgjidhja e Kontratés nuk u pezullua, kérkesat lidhur me ndérmjetésimin dhe shtyrjen e afatit u rrézuan, dhe e vetmja kérkesé e
pranuar éshté njé masé afatshkurtér qé ruan status quo-né derisa té konstituohet tribunali i arbitrazhit dhe té mund ta shqyrtojé veté ¢éshtjen.

Vendimi | mundéson MIE té pérgatisé hapat e métejshém qé rrjedhin nga zgjidhja e Kontratés sé Koncesionit, t€ cilét jané té nevojshém pér té
mbrojtur interesin publik, duke respektuar plotésisht masén e kufizuar dhe afatshkurtér té urdhéruar né pritje té konstituimit té tribunalit té
arbitrazhit dhe té vendimmarrjes sé tij pér kété géshtje.

Né pérputhje me vendimin e Arbitrit té Emergjencés, MIE do ta njoftojé sot VIA-n se zgjidhja e Kontratés sé Koncesionit ka hyré né fuqi.
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