

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Dyfishohet në 22 mln euro kostoja e rrugës Qafa e Buallit-Martanesh, fituesit sërish të njëjtët - REPORT.AL
ADRESA	https://report.al/dyfishohet-ne-22-mln-euro-kostoja-e-rruges-qafa-e-buallit-martanesh-fituesit-serish-te-njejtet/
BURIMI	report.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	5 tetor 2026, 14:35:34 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	5 tetor 2026, 14:32:57 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	7091c5830c9d5c39818cbb978e3a61d62e3dd349a412df66622e4c43bbabd9b0
TEKSTI	3b85196648aee1668abc8db71b05eb9ddb504ce864c915bfdc591f25f580998f
PAMJA	55af43a7f3d0feb8cff645cccd1c348e4fc196d5bbb7cca0619ba963145156bd

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	6d33733997d36c8c2aa89bd37f892fe969e12008599e1def1a3b456364f7db09
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/6d33733997d36c8c2aa89bd37f892fe969e12008599e1def1a3b456364f7db09>

PAMJA E FAQES


Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

Home Aktualitet

Dyfishohet në 22 mln euro kostoja e rrugës Qafa e Buallit-Martanesh, fituesit sërish të njëjtët

by Lajm Lajm — October 5, 2026 in Aktualitet, Kryesore

0
SHARES

Share on Facebook

X Share on Twitter

Autoriteti Rrugor Shqiptar përmbylli procedurën e re të prokurimit publik për projektin "Plotësimi i punimeve në rrugën Qafa e Buallit – Martanesh".

Fitues i këtij tenderi është shpallur sërish i njëjti bashkim operatorësh ekonomikë, "BE – IS SH.PK", "ERGI" dhe "VËLLEZËRIT HYSA", të cilët morën kontratën me një ofertë financiare prej 952,928,422.00 lekësh pa TVSH.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ALBANIAN ROAD AUTHORITY

LEGAL AND STANDARDS COMPLIANCE DIRECTORATE PROCUREMENT SECTOR

No. _____ Prot.

Tirana, on _____, 20 26

WINNER NOTIFICATION FORM, AFTER THE PUBLICATION OF WHICH THE COMPLAINT DEADLINES BEGINS

02.10.2026

Directed by: BOE "BE - IS SH. PK " & "ERGI" & "VELLEZERIT HYSA"
K71412003A / K02727229P/ K12911201C
Kukes KALIS Building No. 2, Heci Veleshice, Kalis, Zall Kalis, Kukes

EO/BOE with subcontractor

yes ☐

NO X

-EO/BOE with Supporting Entity:

YES X

NO ☐

GERTI SH.PK J96829417K

TË FUNDIT

Dyfishohet në 22 mln euro kostoja e rrugës Qafa e Buallit-Martanesh, fituesit sërish të njëjtët

OCTOBER 5, 2026

Nga reduktimi i plastikës te ripërdorimi i bërsive të ullirit, nismat e BE-së që mbrojnë natyrën

OCTOBER 5, 2026

Komisioni i Ligjeve miraton në parim Reformën Territoriale, 8 vota pro dhe 5 kundër

OCTOBER 5, 2026

Rruga e "florintë" Milot-Balldren/ Kostoja rritet frikshëm, nga 161.5 milionë në mbi 364 milionë euro!

OCTOBER 5, 2026

Skandali në Kalanë e Libohovës, në vend të historisë barkodi çonte turistët në faqe pornografike

OCTOBER 5, 2026

Videot intime të Adi Hilës, bëhet denoncimi i parë në komisarjat/ Këngëtarja nga Kosova shkon me emra në polici, merret deklarata edhe e një artisti të ri

OCTOBER 5, 2026

"Nuk shoh dot babanë në sy, ika nga shtëpia", këngëtarja: Më the jam i divorcuar, do paguash! Ti s'di të ndalesh

OCTOBER 5, 2026

Tensione te Kryesia e Kuvendit, policia largon protestuesit nga hyrja dytësore për të garantuar daljen e deputetëve

OCTOBER 5, 2026

Me 14 vota pro dhe asnjë kundërshtim, Ilir Panda zgjidhet Kryetari i ri i Gjykatës së Lartë

OCTOBER 5, 2026

Kapet me mbi 1 kg kanabis dhe kokainë pranë një shkolle, arrestohet 35-vjeçari në Kombinat

OCTOBER 5, 2026

Diber Bulqize BULOIZE Minatori Neighborhood, Sami Frasheri Street, Building 23, staircase 1, floor 1, Building 4, cadastral area 8612.

Ky aks rugor ka si qëllim lidhjen dhe zhvillimin e zonës së Martaneshit, ndërsa afati i zbatimit të kësaj faze të dytë është përcaktuar në 10 muaj. Ky vendim vjen pas një kontrate të parë të nënshkruar në dhjetor të vitit 2023 për sistemin dhe asfaltimin e këtij segmenti prej 16.5 kilometrash.

Atë procedurë e kishte fituar po ky konsorcium kompanish me një ofertë prej 947.6 milionë lekësh, duke marrë përsipër përfundimin e plotë brenda vitit 2025.

Megjithatë, për shkak se segmenti mbeti pjesërisht i papërfunduar, institucioni hapi garën e dytë për plotësimin e punimeve të mbetura, e cila e dyfishoi koston e rrugës nga 11 milionë euro në 22 milionë euro.

Procedura e fundit e prokurimit, kishte një fond limit prej 1,04 miliardë lekësh pa TVSH. Vlerësimi i ofertave bazohej në sistemin e pikëve, ku çmimi i ofruar përbënte 60 pikë, ndërsa 40 pikët e tjera ndaheshin për kriteret teknike si metodologjia, stafi, garancia dhe propozimet për reduktimin e impaktit mjedisor e social.

Gjatë vlerësimit të kryer nga komisioni, konsorciumi fitues grumbulloi gjithsej 275.40 pikë. Menjëherë pas tyre u rendit kompania "BAMI HOLDING" me 271.80 pikë dhe një ofertë prej 989,083,857.70 lekësh pa TVSH.

Ndërkohë, operatori "ALBAVIA", i cili ofroi vlerën 1,02 miliardë lekësh, u skualifikua për shkak të mungesës së dokumentacionit të saktë teknik dhe certifikatave të menaxhimit të cilësisë SSH EN ISO 9001:2015.

Gjithashtu, nga gara u skualifikua edhe kompania "ADIDAS – ONE", pasi kishte dorëzuar vetëm preventivin e punimeve pa dokumentet e tjera ligjore të kërkuara./ [kapitali.al](#)

Tags: "ERGI" rrugë vëllezërit Hysa

Previous Post

Nga reduktimi i plastikës te ripërdorimi i bërësive të ulla, nismat e BE-së që mbrojnë natyrën



Lajm Lajm

report.al


REPORT.AL

Portali report.al është një media online e pavarur që sjell lajme, analiza dhe informacione të sakta në kohë reale. Me fokus tek transparenca dhe vërtetësia, portali synon t'u ofrojë lexuesve shqiptarë një burim të besueshëm lajmesh nga politika, ekonomia, shoqëria dhe ngjarjet ndërkombëtare.

RUBRIKAT

Aktualitet
OP-ED
Politike
Rajon
Showbiz
Sociale
Shëndet
Sport

MË TË KLIKUARAT



Aksident në Cërrik, motoçikleta përplas nxënësen 14-vjeçare

0 SHARES

01



Skandali me VIDEO-t intime të VIP-ave, policia merr në pyetje kompozitorin Adi Hila

0 SHARES



Kreditë e këqija/Ligji i ri ngrin borxhet dhe ndalon gjobat e kompanive të mikrokreditit

0 SHARES



Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.